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ПРОТОКОЛ  №110
заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                   ул. Подстанционная, дом 13а.
Дата проведения заседания: 24 декабря 2015 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).
Дата составления протокола: 24 декабря 2015 года.
Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:
Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Сасин Н.И., Ожерельев А.А.,         Седых Н.В., Конюшенко П.П.
Кворум для проведения заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
      1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2015 года».
      2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и  9 месяцев 2015 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2015 года».
Решение:
    Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

    1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа                 (далее – Комплексная программа) в 3 квартале 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

     2. Отметить неисполнение показателей плана Комплексной программы за                        9 месяцев 2015 года в части финансирования на 35% (план 9 месяцев 2015 года – 176,5 млн. руб. с НДС, факт – 114,3 млн. руб. с НДС) и освоения капитальных вложений на 48% (план 9 месяцев 2015 года – 43,4 млн. руб. без НДС, факт – 22,8 млн. руб. без НДС).

     3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2015:

     3.1. обеспечить утверждение корректировки проектной документации по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики.

     3.2. принять необходимые меры по безусловному завершению реализации в полном объеме объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики в 2015 году.

     3.3. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме плановых показателей Инвестиционной программы Общества в части  Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.
Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Сасин Н.И., Ожерельев А.А., Седых Н.В.
«ПРОТИВ»: нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Конюшенко П.П.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и  9 месяцев 2015 года».
Решение:

     Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

     1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за                     3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Приложением №2  к настоящему решению Комитета.

     2. Отметить:

     2.1. некачественную подготовку материалов в части отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке                   ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2015 года;

     2.2. неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного Советом директоров 31.03.2015 (протокол от 01.04.2015 №189), в части соблюдения поквартальной динамики краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (план: 3 095 млн. рублей; факт: 3 207 млн. рублей), а также достижения уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 88,0%; факт: 83,0%);

     2.3. внеплановую реализацию 120 титулов по итогам 9 месяцев 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 91,36 млн. рублей с НДС;

     2.4. неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении по филиалу «Дагэнерго» на 53% (план 9 месяцев 2015 г. – 103,7 млн. рублей, факт – 48,7 млн. рублей) и Кабардино-Балкарскому филиалу на 95% (план 9 мес. 2015 года – 28,8 млн. рублей, факт – 1,3 млн. рублей), в части ввода трансформаторной мощности по филиалу «Ставропольэнерго» на 9% (план 9 месяцев 2015 года - 92,2 МВА, факт – 83,9 МВА), в части ввода линий электропередачи по Карачаево-Черкесскому филиалу на 49% (план 9 месяцев 2015 года – 10,1 км, факт – 5,2 км);

      2.5. перевыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года плана финансирования инвестиционной программы более чем на 15% по 47 титулам в объеме 210,7 млн. руб. с НДС.

     3. Поручить Генеральному директору Общества:

     3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года;

     3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения п. 2.1. решения Совета директоров от 31.03.2015 (протокол от 01.04.2015 №189) с указанием мер, принятых в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного решения;

     3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет об исполнения п. 2.2. решения Совета директоров  от 31.03.2015 (протокол от 01.04.2015 №189);

     3.4. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года с приложением документов, подтверждающих необходимость их реализации, и отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах 2.3-2.4 настоящего решения;

     3.5. не допускать случаи превышения плановых показателей по титулам утвержденной инвестиционной программы 2015 года в части финансирования более чем на 15%;

     3.6. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы Общества на 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708.
Голосовали «ЗА»:   Раков А.В.,  Водолацкий П.В., Сасин Н.И., Ожерельев А.А., Седых Н.В.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Кумукова М.Х., Конюшенко П.П.
Решение принято большинством голосов.
Приложение №1 - отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа                 в 3 квартале 2015 года;

Приложение №2 - отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за                               3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
Председатель  Комитета                                                                                     А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                     И.В. Сюмаков
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